

# Prosjektplan for økt klima- og miljøhensyn i Søndre Land kommune

---

## 1. Mål og rammer

### 1.1. Bakgrunn

Febr.2020 ble det søkt på to prosjekter innenfor KLIMASATS. Dette var ladepunkter for tjenestebiler, og dette prosjektet som nå omtales og som ligger innenfor post «klimavennlig areal- og transportplanlegging». Det ble gitt tilsagn om henholdsvis kr. 180.000,- og 1 mill. til prosjektene. Tilsagnene er bekreftet. Ladepunktprosjektet ble avsluttet i 2021. Søknaden er forankret politisk med vedtak i formannskap, sak 2/20. I tillegg er et av tiltakene i handlingsplanen i vedtatt klimaplan fra 2019 at det skal søkes på klimasatsmidler.

### 1.2 Mål for prosjektet

Bidra til at Søndre Land kommune blir en del av det framtidige lavutslippssamfunnet.

#### Delmål:

- Strategisk plattform for reduksjon av klimautslipp i all kommunal planlegging.
- Økt kompetanse i kommunen, både politisk og administrativt, når det gjelder sammenhengen mellom målet om bærekraftig utvikling, klimaplanen og konsekvensen av egne beslutninger i kommunen.
- Skape oppslutning i lokalsamfunnet om konkrete tiltak for varig omstilling til lavutslippssamfunnet
- Bygge nettverk mot lokale og regionale kompetansemiljøer, andre kommuner og fylkeskommunen.

### 1.3 Rammer

Total ramme for prosjektet 2020-2023:	2 mill.
Kommunal andel:	1 mill.
Tilskudd Klimasats:	1 mill. (50%)

## 2. Prosjektets omfang – delprosjekter.

1. Utarbeide en strategisk plattform for kommunens omstilling til lavutslippssamfunnet.
2. Utvikle klimaløsninger i arealplanleggingen og øvrige planprosesser med sentrumsutvikling Hov og boligutvikling Klinkenbergtoppen som to prosjekter.
3. Samfunnsdugnad for omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom å involvere bredt, og skape et åpent, likeverdig og tverrfaglig nettverk.
4. Opplæring i klimaarbeid for kommunestyrerepresentanter.

Det vises til vedlegg 1 i prosjektsøknaden der hvert tiltak er beskrevet nærmere.

### 3. Framdriftsplan

Nedenfor en grov framdriftsplan. Prosjektet ble startet opp høsten 2020 etter at tilsagn om tilskudd var mottatt. Det var opprinnelig påtenkt avsluttet i løpet av 2022, men det er søkt miljødirektoratet om utsettelse ut 2023, bl.a. grunnet forsinkelse i forbindelse med koronasituasjonen.

Løp	vår 2020	høs t 2020	vår 2021	høs t 2021	vår 2022	høs t 2022	vår 2023	høs t 2023
Søknad klimasats								
Oppstart arbeidsgruppe								
<b>1.Strategisk plattform</b>								
<b>2. Klimaløsninger i arealplaner</b>								
<b>3. Samfunnsdugnad</b>								
<b>4. Kommunestyreopplæring</b>								

### 4. Organisering

Styringsgruppe: Rådmannsgruppa  
 Prosjektansvarlig: Pål Rønningen (kommunalsjef Lokalsamfunn)  
 Prosjektleder: Lars Harald Weydahl (leder Arealforvaltning)

Prosjektgruppe:

- Lars Harald Weydahl
- Knut Åge Berge (samfunnsplanlegger)
- Tone Gellein (rådgiver utviklingsenheten)
- Lars Erik Narmo (arealplanlegger)
- Morten Løkken (miljørådgiver)
- Roger Fløttum (næringsrådgiver)

Det legges til grunn å styrke prosjektgruppen med å leie inn ekstern ressurs med kompetanse på prosjektgjennomføring inkludert relevant faglig bakgrunn.

## 5. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler

### 5.1 Beslutningspunkter

- Prosjektplan forelegges komite for lokalsamfunn til orientering, vedtas av rådmannsgruppa og refereres i formannskap.
- Avtale om ekstern bistand.
- Godkjenne delrapport til miljødirektoratet, mars 2022
- Godkjenne strategisk plattform

### 5.2 Oppfølging

Prosjektleder ivaretar den daglige oppfølgingen i prosjektet. Prosjektansvarlig skal ha månedlig oppfølgingsmøte med prosjektleder. Videre legges det til grunn ett møte i kvartalet med styringsgruppen.

### 5.3 Milepæler

- Vedtatt prosjektplan etter revisjon feb. mars 2022
- Delrapportering mars 2022
- Vedtatt konseptfasen Hov sentrum. Kartpresentasjon klimatiltak april 2022
- Vedtatt Klinkenbergtoppen boligfelt inkl. Klimatiltak, sommer 2022
- Vedtatt samfunnsplan, høst 2022
- Vedtatt strategisk plattform for lavutslippsamfunn, inkl. politikeropplæring våren 2023

## 6 Risikoanalyse og kvalitetssikring

### 6.1 Kritiske risikofaktorer

- Medvirkningsmuligheter vedr. Covid 19
- Framdrift i samfunnsplanen og planer for Klinkenbergtoppen og Hov sentrumsutvikling
- Mulighet for å frigi tid til deltakelse i prosjektgruppen

### 6.2 Kvalitetssikring

Ikke relevant for dette prosjektet utover de normale kvalitetssikringer som ligger i å følge vedtatt prosjektmetodikk.

## 7. Gjennomføring

### 7.1 Hovedaktiviteter

#### **Delprosjekt 1:**

##### **Utarbeide en strategisk plattform for kommunens omstilling til lavutslippssamfunn**

Pågår parallelt med samfunnsplanen. Åpne folkemøter og høringer vurderes å kjøre samtidig

- Engasjere bredt
- Politisk forankret
- Mål for omstilling
- Forslag til tiltak
- Grunnlag for omstilling

Grunnlaget er vedtatt klimaplan, men strategisk plattform vil være et utgangspunkt for revidering av klimaplanen og videre arbeid med kommuneplanens arealdel.

Strategisk plattform utformes som et kortfattet dokument, og utgjør et av flere strategidokument forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

#### **Delprosjekt 2: Utvikle gode klimatiltak i arealplanlegging med fokus på to caser:**

##### **Case 1: Klinkenbergtoppen boligfelt.**

Involvering gjennom presentasjon på åpent folkemøte og gjennom høringsprosessen  
Overføringsverdi til andre planer

Klimatiltak utredes av samme planfirma som lager reguleringsplanen for området, tiltakene som er mest kostnadseffektive integreres i reguleringsplanen. Det benyttes LCA-metoden som vil gi føringer for vegframføring, utbyggingsareal, planbestemmelser og utforming.

Klimahensyn skal ivaretas i hele livsløpet fra utbygging, gjennom perioden bygg benyttes og ved sanering.

Vedlagt reguleringsplanen er det også en vann- og avløpsplan som bygger på en flomvurdering for Hov. Det er en stor utfordring å handtere et klimapåslag vedrørende flomveier i Hov. Arbeidet legger premisser for den videre utvikling av boligfelt, næringsområder og Hov sentrum.

##### **Case 2: Hov sentrumsutvikling.**

Sentrumsutviklingen er delt opp i flere delprosjekter og har egen prosjektplan der klima også vil legges inn. Klimatiltak integreres fortløpende i arbeidet. Planfirma bidrar faglig.

#### **Delprosjekt 3: Samfunnsdugnad for omstilling til lavutslippssamfunn gjennom å involvere bredt og skape et åpent, likeverdig og tverrfaglig nettverk.**

Bedre involvering/medvirkning fra innbyggere og bygge nettverk:

- Handelstandsforening/næringsforening
- Dokkadeltaet Nasjonale våtmarkssenter (DNV)
- Interkommunale og regionale nettverk
- Klima-toppmøtet på skolene: 5. - 10. Trinn. Ulike prosjekt og medvirkning i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Gjennomført vinter/vår 2021 (se vedlegg)

Delprosjektet vil være nært koblet til både delprosjekt 1 og 2.

Gjennomføre åpent møte med næringslivet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel der også klimatiltak berøres.

#### **Delprosjekt 4: Opplæring i klimaarbeid for kommunestyrerepresentanter**

- Vinter 2022 er Ordføreroppdrag for Stor-Oslo-regionen vedtatt av kommunestyret. Dette legger også føringer for miljø- og klimaarbeidet lokalt.
- Høst 2022 vedtas samfunnsplanen, her vil kommunestyret bevisstgjøres i forbindelse med uttalte bærekraftmål.
- Opplæring av kommunestyrerepresentanter gjennomføres våren 2023 med ekstern bistand: Konsekvenser av klimaendring, eksempler på tiltak og muligheter i kommunen. Dette danner grunnlag for gode planprosesser og engasjerte politikere. Opplæringen gjøres i forbindelse med at strategisk plattform skal vedtas. Det sees på som viktig grep at opplæringen skjer når saker er oppe som omhandler klima og ikke framstår som løsrevet fra vedtak kommunestyret skal foreta.

## **7.2 Aktivitetsplan**

Nedenfor er angitt viktigste aktiviteter og tidspunkt det vil foregå. Det kan komme flere aktiviteter gjennom prosessen.

Her inngår ikke møtetidspunkt i prosjektgruppa eller ulike kurs og relevante webinarer/møter ansatte deltar på som bidrar til kompetanseheving og nettverksbygging.



## 8. Økonomi

Total prosjektkostnad: kr. 2.000.000,- Dette innbefatter både egeninnsats (gjennom arbeid i egne stillinger som dokumenteres ved timelister) og innleide tjenester, eventuelt andre kostnader.

Søkt om kr. 1.000.000,- Gitt tilsagn om kr. 1.000.000,-  
Delutbetaling i 2022, sluttutbetaling i 2023

Prosjektnr.:

- 88436 (hovedprosjektnr.)
- 88470 (klimatiltak i Hov sentrum)
- 20022 (klimatiltak i Klinkenbergtoppen boligområde) Investeringsprosjekt

Nedenfor er gjengitt budsjettet som beskrevet i søknaden:

### Kostnadsoverslag / Budsjett

Utgifter til gjennomføring av tiltaket	Beløp uten mva
Timer/ressurser kommunens medarbeidere (arealplanlegger, samfunnsplanlegger m.fl.)	950 000
Konsulentbistand innen areal- og transportplanleggingsprosesser	200 000
Konsulentbistand innen arbeid med strategisk plattform	400 000
Workshop, seminarer, intervjuer, inkludering av lokalbefolkning og næringsliv	100 000
Oppstart lokale nettverk og klimasamarbeid	100 000
Opplæring for kommunestyrerepresentanter	150 000
Divsere kostnader, reiser, møter m.m.	100 000
<b>Total sum</b>	<b>2 000 000</b>

## 9 Kontrakter og avtaler

- Tilbud fra Rambøll av 7.9.2020 som er signert. Gjelder Klinkenbergtoppen boligfelt
- Tilbud fra Asplan Viak av 23.3.2021 som er signert. Gjelder Hov sentrum – klimavennlig stedsutvikling
- Avtale med Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter vedr. opplæring innenfor klima overfor skoleklasser - Klimatoppmøtet 5 – 10. Trinn.