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SOKNAD OM TILSKUDD TIL STEDSUTVIKLING |
KOMMUNESENTRE - 2021

STEDSUTVIKLING HOV SENTRUM - LEKEPLASS, KUNST OG KULTURMINNER

”Bygd er samfunn i natur- og kulturlandskap. Bygd er samfunn vokst ut av jordbruk, skogbruk og
fiske, med tilhgrende stagttefunksjoner og videreforedling, kultur, stedsforming og byggeskikk. Det er
samspill mellom mennesker og fysisk verden utviklet over lang tid. Norske bygder er hjem for tusenvis
av nordmenn og her finnes mangfoldige kvaliteter & foredle i stedsutvikling.” (Ola Sendstad, 2016)

Vedlegg:
Hov sentrum fase 1, delprosjekt 1 og 2, framdriftsplan og finansiering
Arbeidsprgver og CV Ola Sendstad

BAKGRUNN

Spndre Land kommune har gjennom en lengre prosess som startet med omstillings-
prosjektet "Opptur” 2012 — 2016, videre i 2019 med Strategi Hov sentrum, satt fokus pa
stedsutvikling. | januar 2020 presenterte 3 arkitektfirmaer resultatet av parallelloppdraget til
en nermest fullsatt kultursal i Hov, med ca 180 tilskuere fra bygda.

Vi hadde en omfattende evalueringsrunde som inkluderte eksterne fagfolk fra bade fylket,
naeringsliv (arkitektfirma) og Statens vegvesen. Kommunestyret vedtok videre en
prosjektplan i februar 2021, som landet den videre prosessen hvor to arbeidsgrupper har
jobbet med konseptutviklingen av hhv veistruktur og mgteplasser (se vedlegg) — alle
dokumenter om prosessen finns for gvrig her:
https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-

eiendom/arealforvaltning/utvikling-hov-sentrum/

Vi har sammen landet pa utviklingen av Fladsrudtomta, midt i Hov, mellom Hov kirke og
radhuset, som et godt sted @ begynne. Denne starten vil fungere uavhengig om
vegstrukturen endres eller ikke, og er godt ivaretatt mht stgysoner, sikkerhet osv.
Detaljene pa alle fasene er ikke ferdig prosjektert og utviklet pr i dag, bortsett fra fase 1:
delprosjekt 1 Lekeplass FLADSRUD og delprosjekt 2 med Bergenske kongeveg og
Fladsrudbygningen (kunst og kulturminner).

Se vedlagte pdf med kart, tegninger, framdriftsplan, gjennomfgringsplan, budsjett og
finansieringsplan.



Fladsrudtomta og Hov sentrum som kulturmiljg

Se for gvrig: Kulturhistorisk stedsanalyse: https://www.sondre-land.kommune.no/globalassets/02-
dokumenter/teknisk-og-eiendom/arealforvaltning/kulturminneplan/kulturhistorisk-stedsanalyse-av-
hov-sentrum.-avgrensning-av-kulturmiljo-som-del-av-kommuneplan-for-kulturminner-sondre-land-

2019--2029.pdf

Hov kirke, opprinnelig fra 1781, modernisert 1871, Oppistua (1813) og Fladsrudtomta og
Fladsrudbygningen (1871) er sentrale bestanddeler i det som danner det mest sentrale
kulturmiljget i Hov i Sgndre Land. Sammen med Perstuen, Nordgarden og Hov sgndre
dannet disse et klyngetun.

Fladsrudtomta er det eldste sentrum i Hov i dag. | hjgrnet av tomta ligger Oppistua, det
eldste huset i Hov sentrum, fra 1813, som ble satt i stand og gjenapnet juni 2018. | dag er
Oppistua lokalt formidlingssted for Randsfjordmuseet og Sgndre Land husflidslag disponerer
2. etasje. Fladsrudbygningen (fra ca 1871) er det som er igjen av en nyere bygningsmasse
med butikk og bokhandel, som ble revet i 2013. Kommunen kjgpte tomta i 2015, Det har
vaert en tidligere prosess med a forsgke a utvikle kun tomta. Dette ble lagt pa is da vi sa
behovet for en stgrre og helhetlig prosess for utvikling i Hov sentrum.

Kunstneren Asbjgrn Fladsrud (d. 1983) vokste opp og bodde der hele sitt liv. Kommunen eier
en samling malerier, aquareller og tegninger av Fladsrud som henger i kommunale lokaler i
dag. | denne "venteperioden” er bygningen raskt "fikset pa” for helarsbruk, som den star.
Rede kors driver et bruktutsalg i fgrste etasje, som bestar av delvis ralokaler. Det er en
prosess pd gang for 3 etablere aktivitet for flere foreninger i andre etasje, szerlig med tanke
pa a viderefgre kultur, handverk og kunstaktivitet — for alle. En av rommene i fgrste etasje er
tenkt dedikert formidling av Fladsruds liv og kunst. Kunstneren stilte ut flere ganger pa
Statens Hestutstilling, og hans abstrakte landskaper fra bygda er veldig populaere og
representerer en viktig del av kommunens bidrag til kunsthistorien.

Bergenske kongeveg

Postveien mellom Kristiania og Bergen har trolig gatt gjennom Hov siden posten ble
opprettet | 1628. Farst pa «Kongeveien» og deretter «Bergenske hovedvei» fra slutten av
1700-tallet. Kongevegene har fatt gkt oppmerksomhet og det er satt fokus pa istandsettelse,
synliggjering og skilting giennom Handlingsprogram for fylkesveger 2022 — 2025.

En sentral del av kongevegen gjennom Land gar gjennom kirkegarden i Hov og gjennom
nettopp Fladsrudtomta.

Som delprosjekt 2 av fase 1, setter vi fokus pa a lgfte og synliggjere traseen i denne delen, pa
ca 80 meter. Traseen gar fra hjgrnet av Oppistua, langs Oppistuahagen, nordover forbi
radhuset mot Hovlitunet og sgrover gjennom kirkegarden. Flere steder finns gjenvaerende
steinmurer, med synlige jernringer for a binde hestene.



Vi har invitert Ola Sendstad til 3 jobbe med et Kunst i Offentlig rom-prosjekt som ser pa ulike
mater a synligjgre arstall og noe av historien bak kongevegen.

Belegningsstein, nye murarbeider mot de eldre, lyssetting, skilting og andre mater.

Sendstad har bade kunst og arkitekturkompetanse og jobber med lignende prosjekter andre
steder i fylket. Sendstad deltok i parallelloppdraget sammen med White arkitekter og
kjenner stedsutviklingsprosjektet i Hov godt.

Fladsrudbygningen (ca. fra 1871)
Se forgvrig bilder og tekst, utdrag fra Kulturhistorisk stedsanalyse i vedlagte pdf.
Forslag til istandsetting som gjer at bygningen framstar som helhetlig i dag:

* Oppgradere vestfronten til a bli hovedinngang.

* Panel/dekke — helt opp nordveggen

« Utendegrs «spikkebu» i innhuket (tak, platting) og for bruk i 2.etasje ma en
dgr/branntrapp apnes mot nord.

* Sentral sted for formidling av kulturhistorien sammen med

Vi gnsker & bruke Senstad til kulturminnedelen/kunst i offentlig rom ang. Fladsrudbygningen
og Bergenske kongeveg sett i et konkret helhetlig forslag. Vi @nsker & heve bygningen som
den star i dag, med sa enkle og gode grep som mulig, og samtidig ivareta kunst og
kulturminnehistorien som det sentrale stedet i Hov sentrum.

Universell utforming i prosesser og valg av lgsninger

* Vi har satt av egne midler til planlegging mht universell utforming.
Seaerlig mtp utformingen av kongevegtraseen, lyssetting, kontraster og
Fladsrudbygningens tilgjengelighet osv er dette sentralt.
For lekeapparatene, tilgjengelighet, benkehgyde, fallunderlag m.v. vil vi sikre bredest
mulig hensyn til tilgjengelighet

Trafikksikkerhet og bedrede forhold for gaende og syklende

* Plasseringen av Lekeplass Fladsrud mot og videre planer for avgrensing mot alle
bilveger ivaretas.

» Lekeplass FLADSRUD markerer starten pa et sti og vegnett for gaende, syklende, alt
pa hjul til og fra sentrum og tilknyttende narfriluftsomrader mot Randsfjorden, mot
@stasen, langs Valdresbanen og en videre utvikling av Bergenske Kongeveg. Samtidig
med en synliggjgring og etablering av gang og sykkelveg mellom sentrale mgteplasser
i Hov (Hovlitunet, Frivilligsentralen — Karolinelunden, Ungdommens Hus).



Aktivisering av nzerfriluftsomrader og bld-grgnn struktur

To utsiktspunkter planlegges for videre faser. En er tett ved radhuset og kobles pa stinettet
nordover og vestover ned til Randsfjorden. En er pa kirkegarden ved gravhaugene i sgr, og
koblet pa traseen for Bergenske kongeveg.

lvaretakelse av klimahensyn/overvann
Konkret i arets delprosjekt — ligger planene for ei overvannrenne mellom traseen for
Bergenske kongeveg og lekearealet. Ytterligere beplantning ved ny hovedinngang

Asplan Viak er engasjert for & utarbeide en rapport for kommunen om klimavennlig
stedsutvikling, med bakgrunn i tildelte klimasatsmidler. Hovedmalet for rapporten vil vaere a
trekke frem muligheter Hov har for a minske klimafotavtrykket, og hvordan dette konkret
kan gjennomfgres. Stikkord er handtering av overvann, klimavennlig belysning, @kt satsing
pa a forflytte seg til fots innen sentrum o.l. Overordnet handler stedsutviklingen om nettopp
a satse pa attraksjoner og mgteplasser, som gjgr at innbyggerne i st@rre grad finner bade
hverdag og fritid innenfor kommunen og i Hov sentrum. Mindre reiser til og fra f.eks
attraksjoner andre steder, styrker arbeidet med a etablere et lavutslippssamfunn.

Rapporten skal veere ferdig i lopet av 2021.

Medvirkning og historie.
¢ Medvirkning Hov sentrum og Fladsrudtomta 2014 - 2017:

Fra 2014 — 2017 var det stor medvirkning i form av folkem@ter, inspirasjons-
verksteder, innspillmgter osv. For voksne, barn og ungdommer. En bred
arbeidsgruppe var nedsatt med medlemmer fra lokalt naeringsliv, lag/foreninger,
administrasjon osv. Konkrete forslag til nybygg ble utarbeidet av konsulenter.
Gjennom hele prosessen er lekeplass i sentrum og meteplasser innendgrs sentrale
temaer, behov og uttalte gnsker. To lekeplasser i sentrum (skatebowl og jibbepark)
har vaert vedtatt for sa a legges pa is i perioden.

¢ Siden starten pa Sentrumsutvikling Hov — Strategi Hov sentrum i 2019 har deltakere
fra lokalt nzeringsliv og handelstand deltatt aktivt inn i planlegging, evaluering og
arbeidsgruppene.

* Folkemgte: Presentasjon og diskusjon, med konkrete innspill fra innbyggerne jan.
2020 - Parallelloppdraget med White arkitekter, Norconsult og Asplan Viak. Ca. 180
innbyggere var i salen. Vi mottok ogsa konkrete innspill i etterkant av
presentasjonen. Innbyggerne var invitert hele varen til 3 bidra, og utstillingen som
presenterte forslagene var oppe til juni 2020.

e Viinviterer og involverer fortlgpende barn, unge og voksne etter hvert som fasene i
Hov sentrum er klare for realisering — hvor detaljer kan lgftes opp til gode diskusjoner
og nye behov. Vi har straks gjennomfgrt medvirkning for samfunnsplanarbeidet med
tema Klima og baerekraft for 5 — 10. trinn pa alle skolene i kommunen. Derfra vil vi
ogsa kunne hente innspill. Ungdomsradet er vi i tett dialog med kontinuerlig.



Innlandet

fylkeskommune

Samfunnsutvikling - Kommunal veiledning plan

SONDRE LAND KOMMUNE
Hovsbakken 1

2860 HOV

Deres ref: Var ref: Dato:
2021/7210-33 18.08.2021
Tove Krattebgl

Tilsagn om tilskuddsmidler til stedsutvikling Hov sentrum

Vi viser til kommunens sgknad datert 25.05.2021 som ble behandlet av Fylkesutvalget i mate
29.06.20121 med slikt vedtak:

Tilskuddsmidlene til stedsutviklingsarbeid i kommunesentre i distriktskommuner fordeles i
tréd med vedtatte tildelingskriterier.

Sondre Land kommune gis et tilskudd pa inntil kr. 300.000 til & utvikle sentralt byrom
Fladsrud med lekeplass — kunst og kulturminner

Tilskuddet gjelder for perioden 01.08.21 — 31.12.22

Tilskuddet forutsettes brukt til & videreutvikle Hov sentrum med oppstart av opprusting med
utvikling av Fladsrudtomta, midt i Hov, mellom Hov kirke og radhuset. Plassen vil fungere
uavhengig om eventuelle endringer i veistruktur og bestar av to delprosjekt; - 1. lekeplass og
2. «kunst og kulturminne» knyttet til Bergenske kongeveg og Fladsrudbygningen. Det
forutsettes at fylkeskommunen er tett koplet til prosjektet. Det gjelder saerlig
kulturvernseksjonen knyttet til det historiske og naerheten til kirken, men ogsa
samferdselsavdeling med neerhet og koblinger til FV 34 Randsfjordvegen.

Samtidig forutsettes at prosjektet falger de generelle kriteriene for tildeling av
fylkeskommunale midler til stedsutvikling (vedlagt).

Eventuelle endringer i prosjektet skal godkjennes av fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan
giennomfgre kontroll av hvordan tilsagnet blir brukt giennom prosjektperioden, i samsvar
med gjeldende lover og forskrifter.

Rapportering og utbetaling

Tilskuddet fra fylkeskommunen forutsettes & dekke maksimum 50% av prosjektets kostnad.
Dersom prosjektet gjennomfgres til lavere kostnadsniva enn budsjettert vil tilskuddet bli
avkortet tilsvarende, med mindre annet er avtalt. Tilskuddet kan avkortes dersom vilkar i
tildelingen ikke er overholdt, eller innholdet i prosjektet er endra uten godkjenning pa
forhand.

Anmodning om utbetaling med prosjektrapport og prosjektregnskap merkes med
saksnummer 2021/7210 og sendes til postmottak@innlanderfylke.no . Anmodning om
utbetaling mé sendes fylkeskommunen innen 15. november for at utbetaling skal skje

Postadresse: Besgksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no

2325 Hamar Hamar Org.nr.: 920717152



samme kalenderar. Dersom prosjektrapport og prosjektregnskap ikke foreligger innen avtalt
frist, eller ikke blir godkjent av fylkeskommunen, vil tilsagnet falle bort.

Synliggjering og markedsfering
Innlandet fylkeskommune skal synliggjeres som stettespiller i sluttrapport og annen
profilering eller orientering om prosjektet. Ved omtale og markedsfering av prosjektet

(presseomtale, annonsering, program o.l.) ma det komme tydelig fram at Innlandet
fylkeskommune stetter prosjektet.

Med vennlig hilsen

Kristin Ryen Reithaug
Seksjonssjef, plan

Tove Krattebgl

Dette dokumentel er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Vedlegg:  Tildelings- og kvalitetskriterier 2021

Sidezav?



KRITERIER FOR TILDELING AV FYLKESKOMMUNALE MIDLER TIL STEDSUTVIKLING

Hvem kan sgke og hva kan det sgkes om:

Alle de 36 kommunene i Innlandet som er definert innenfor sentralitetsindeks 4, 5 og 6 kan sgke
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/sentralitetsindeksen.oppdatering-med-
2020-kommuner . Det kan sgkes tilskudd til stedsutviklingsarbeid i kommunesentrene; - til
stedsanalyse, planlegging og gjennomfgring av tiltak med vekt pa opprusting av sentrale uterom.

Kommunen ma veaere ansvarlig sgker, og det kan gis inntil 50% tilskudd til kommunens andel i
prosjektet. Arbeidsinnsats fra kommunalt ansatte kan ikke innga i egenandelen. Andre offentlige
bidrag eller private tilskudd og/eller dugnad kommer i tillegg.

Ordineer planlegging etter plan og bygningsloven faller utenfor ordningen. Det gis ikke tilskudd til
bygningsmessige arbeider.

Kvalitetskriterier

e Sgknaden ma vaere forankret i en kommunal prioritering av stedsutviklingsarbeid hvor det er
avsatt ressurser; - bade menneskelige ressurser, tid og penger til prosess, planlegging og
giennomfgring av tiltak.

e Medvirkning og mobilisering av lokale krefter med bred deltakelse fra naeringslivet, lag og
foreninger bgr veere en integrert del av prosjektet. Barn og unge skal involveres aktivt.
Hensikten er a sgke felles Igft og samarbeid om gjennomfgringen og tilslutning til valg av
konkrete Igsninger.

e Stedsanalyse, stedsutviklingsplan eller liknende helhetlig vurdering av sentrum, skal ligge til
grunn for tiltak og valg av Igsninger.

Viktige kvalitetskriterier som er aktuelle & beskrive knyttet til prosess og tiltak:
e |varetakelse av klimahensyn og klimatilpasning (f.eks. knyttet til overvann)
e Stedlige kulturminner og kulturmiljger
e Revitalisering av sentrale mgteplasser/torg
e Aktivisering av naerfriluftsomrader og bla-gregnn struktur
e Trafikksikkerhet og bedrede forhold for gaende, syklende og kollektivreisende
e Universell utforming i prosesser og valg av Igsninger
e Kvalitet i utforming og valg av materialer
e Integrering av kunst og ny arkitektur i prosjektene

Krav til sgknaden
Spknaden sendes via post@innlandetfylke.no og skal som et minimum inneholde:
e Kort om bakgrunnen for prosjektet
e Beskrivelse av innholdet i prosjektet og viktige kvalitetskriterier
e Plan for gjennomfgring av prosjektet
e Finansieringsplan for prosjektet

Spknadsfrist er 1.juni og 1.oktober.
| 2021 er det avsatt totalt 2 millioner kroner til denne stgtteordningen.

Kontakt

Spersmal om sgknadsordningen kan rettes til stedsutviklingskontaktene i Innlandet fylkeskommune:
Tove Krattebgl, tove.krattebol@innlandetfylke.no

Kari K Sundfgr, kari.hanne.klynderud.sundfor@innlandetfylke.no




